| Id. | Nazwa zadania | Cz.trw. |
|---|---|---|
| 1 | Wstępna oferta inwestora | 1 dzień |
| 2 | Analiza oferty | 3 dni |
| 3 | Negocjacje warunków nabycia nieruchomości | 7 dni |
| 4 | Podpisanie z inwestorem porozumienia (umowy kaucji) | 3 dni |
| 5 | Wpłata kwoty kaucji | 2 dni |
| 6 | Wydzielenie geodezyjne nieruchomości | 12 dni |
| 7 | Założenie podmiotu, który będzie prowadził działalność w strefie | 20 dni |
| 8 | Złożenie dokumentów prawnych i finansowych, w tym projektu biznes planu | 7 dni |
| 9 | Ogłoszenie przetargu lub rokowań w prasie | 1 dzień |
| 10 | Zbieranie ofert | 21 dni |
| 11 | Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań | 1 dzień |
| 12 | Wpłata wadium | 1 dzień |
| 13 | Złożenie oferty | 1 dzień |
| 14 | Otwarcie ofert i praca komisji przetargowej | 1 dzień |
| 15 | Zatwierdzenie wyniku przetargu lub rokowań przez zarząd WSSE „INVEST - PARK" Sp. z o.o. | 2 dni |
| 16 | Zatwierdzenie wyniku przetargu lub rokowań przez Radę Nadzorczą | 8 dni |
| 17 | Udzielenie zezwolenia | 1 dzień |
| 18 | Sprzedaż nieruchomości; podpisanie aktu notarialnego | 2 dni |